
Con el apoyo de: 

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL (FEGADACE)

Plan Operativo Digital 2023. Plan de Transformación Digital

PRIORI-
DAD

ID
Eje / Línea del 
PTD Objetivo Estratégico  Objetivo Operativo Indicador

Medición / Resultado 
esperado Acción / Iniciativa Responsable

Fecha 
Inicio

Fecha 
Fin

Presupuesto (si 
posible) y fuente 
financiación

Proceso relacionado

MEDIA

IOV1.1.1 Realización de la encuesta 
IOV1.1.2. % de profesionales y 
miembros JD y Asamblea que asisten 
a las formaciones programadas

RE1.1. Encuesta realizada al final 1º 
trimestre 2023
RE1.2. Al menos el 70% de las 
personas participan en la 
formación programada.  

A.1.1.1 Realizar una encuesta online 
a profesionales y órganos de 
gobierno (Junta Directiva y 
Asamblea) que permita detectar 
necesidades específicas de 
capacitación digital

Dirección
Resp. Formación

01/03/2023 30/03/2023
Costes Personal (con cargo 
a Proyecto STOP FD)

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital 
PC_OPE_04_Formación 
PC_OPE_06_ Accesibilidade e TIC

MEDIA

IOV1.1.3 % de personas que reciben 
el informe de resultados
IOV1.1.4 Incluir un listado de 
propuestas formativas en el informe 
de resultados

RE1.3. El 100% de las personas 
encuestadas reciben un informe de 
resultados. 
RE1.1.4 El 100% de las propuestas 
formativas se incluyen en el 
informe de resultados

A.1.1.2.Realizar la devolución de 
resultados de la encuesta que 
evidencie las competencias digitales 
detectadas y las posibilidades de 
mejora vinculadas.  

Dirección
Resp. Formación

15/04/2023 30/04/2023
Costes Personal (con cargo 
a Proyecto STOP FD)

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital 
PC_OPE_04_Formación 
PC_OPE_06_ Accesibilidade e TIC

MEDIA
IOV1.2.1. Nº acciones de 
capacitación digital incluídas en Plan 
Formación de 2023

RE1.2.1 Al menos 5 acciones de 
capacitación digital incluídas en el 
Plan de Formación 

A.1.2.1 Incluir en el Plan de  
Formación de FEGADACE acciones 
de capacitación digital que den 
respuesta a las necesidades 
detectadas

Dirección
Resp. Formación

15/04/2023 30/04/2023

475 € (RRSS) (bonificada)
Costes de organización de 
actividad presencial 
coincidiendo con AGO, en 
el caso de las JDs. 
Costes de formación de 
equipo en función de las 
acciones que se confirmen. 
Costes de personal

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital 
PC_OPE_04_Formación 
PC_OPE_06_ Accesibilidade e TIC

MEDIA IOV1.2.2 Nº acciones de capacitación 
digital realizadas a final de 2023

RE1.2.2. El 80% de las acciones 
programadas son realizadas a final 
de 2023

A1.2.2 Llevar a cabo las acciones 
formativas definidas

Dirección
Resp. Formación

01/01/2023 31/12/2023 Idem

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital 
PC_OPE_04_Formación 
PC_OPE_06_ Accesibilidade e TIC

ALTA
IOV 2.1.1. Nº de entidades externas 
consultadas sobre posibilidades de 
ERP

RE 2.1.1 Al menos 5 entidades 
externas consultadas de las que se 
recibe asesoría/ consejo sobre ERP. 

A.2.1.1 Identificar el ERP más 
adaptado a las necesidades de 
FEGADACE

Administración/ Xestión 
Económica/ Dirección 01/03/2022 30/03/2023 Costes de personal 

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital 
PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC

ALTA
IOV 2.1.2 Grado de implantación del 
ERP al final de 2023

RE2.1.2 100% del ERP instalado a 
final de año. 

A.2.1.2. Instalación de ERP para la 
digitalización de los procesos de 
trabajo de  FEGADACE (facturación, 
registro horario, calendarios, 
inventarios, rrhh, gestión y 
seguimiento proyectos,...)

Equipo FEGADACE
01/03/2022 31/12/2023

15000€
Costes de personal 
asociado
STOP Fenda Dixital 
Tech Soup
Kit Digital 

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital 
PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC

ALTA

A.2.2.1.  Instalar conexión ethernet 
en todos los equipos informáticos 
para la mejora de la conectividad y 
seguridad. 

Administración/ Xestión 
Económica 01/03/2023 30/06/2023

Fuentes de Financiación: 
STOP Fenda Dixital 
Kit Digital 

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital 
PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC

ALTA

A.2.2.2.  Implantación de Microsoft  
365 de forma estandarizada para 
todos los puestos técnicos de 
FEGADACE 

Administración/ Xestión 
Económica/ Dirección

01/03/2023 30/06/2023

Fuentes de Financiación: 
STOP Fenda Dixital 
Tech Soup
Kit Digital 

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital 
PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC

MEDIA
A.2.2.3 Adquirir el servicio de 
almacenamiento en nube de 
Microsoft 365

Administación/ 
Xestión Económica/ 
Dirección 

01/03/2023 30/09/2023

Fuentes de Financiación: 
STOP Fenda Dixital 
Tech Soup
Kit Digital 

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital 
PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC

ALTA A.2.2.4 Ampliación nº conexiones 
VPN de forma simultánea 

Administación/ 
Xestión Económica/ 
Dirección 

01/03/2023 30/03/2023

Fuentes de Financiación: 
STOP Fenda Dixital 
Tech Soup
Kit Digital 

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital 
PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC

ALTA A.2.3.1  Instalar gestor de 
contraseñas 

Comunicación + Equipo 01/03/2023 30/03/2023

Fuentes de Financiación: 
STOP Fenda Dixital 
Tech Soup
Kit Digital 

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital 
PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC

ALTA

A2.3.2. Contratación del servicio 
que asegure la realización, control y 
acceso a las copias de seguridad del 
servidor. 

Administación/ 
Xestión Económica/ 
Dirección 

01/03/2023 30/03/2023

Fuentes de Financiación: 
STOP Fenda Dixital 
Convenio Nominativo 
Fondos Propios

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital 
PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC

O. Op. 2.1. Optimizar, mediante su 
digitalización, los procesos de trabajo que se 
consideren necesarios.   

O. Op. 2.3. Mejorar la ciberseguridad de los 
procesos de FEGADACE  

Área de acción 2: 
Infraestructura, tecnología y 

procesos

OE2. Adaptar la infraestructura, 
tecnología y procesos de trabajo a las 
demandas de la sociedad digital y a 
las necesidades de la organización.

IOV2.2.1 Grado de actualización de la 
infraestructura y tecnología a final de 
2023.

RE2.2.1 100% de las acciones de 
actualización de infraestructura y 
tecnología ejecutadas. 
RE2.2.2 100% de ethernet instalada 
a final del 2º trimestre de 2023
RE2.2.3 100% de los puestos 
técnicos cuentan con Microsoft 365 
y acceso al servicio de 
almacenamiento en la nube, a final 
de 2023. 

RE.2.3.1 100% de las acciones 
definidas implantadas a final de 

Área de acción 1: 
Capacitación y formación 
digital 

OE1. Mejorar las competencias 
digitales del equipo técnico y órganos 
de gobierno de la federación. 

 O.Op. 1.1.Sensibilizar sobre la necesidad de 
capacitación digital para las funciones 
específicas de cada perfil.

 O.Op. 1.2 Desarrollar planes y acciones 
formativas adaptadas a las necesidades de 
cada perfil. 

O. Op. 2.2 Actualizar la infraestructura y 
tecnología existentes que permitan avanzar 
hacia la digitalización efectiva de la entidad. 

IOV 2.3.1. Grado de implantación de 
las acciones planificadas para la 



ALTA

A2.3.3 Implantación de otras 
medidas de ciberseguridad: 
Actualización de software antivirus, 
firewall, servidor dedicado y cifrado 
documentos y comunicaciones. (y 
otras que puedan identificarse)

Administación/ 
Xestión Económica/ 
Dirección 

15/03/203 31/12/2023

Fuentes de Financiación: 
STOP Fenda Dixital 
Tech Soup
Kit Digital 

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital 
PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC

MEDIA

O. Op. 3.1. Incorporar soluciones tecnológicas a 
la práctica profesional que mejoren la calidad 
de vida y autonomía de las personas y familias 
con DCA.   

IOV.3.1.1 Nº de alianzas con 
Universidades o Público/Privadas 
establecidas que promueven la 
identificación o implantación de 
soluciones tecnológicas en la práctica 
profesional. 

RE. 3.1.1 Al menos 1 alianza 
establecida a final de 2023, 
priorizando el sector universitario. 

A3.1.1 Establecer alianzas con 
Universidades (CITIC,…) y Sector 
Productivo Tecnológico, e 
identificar posibles 
proyectos/soluciones a implantar 
en 2024.

Dirección
Equipo Técnico 

01/01/2023 31/12/2023

Fuentes de Financiación: 
STOP Fenda Dixital 
Proyecto Rumbo: Hacia un 
modelo de autonomía 
personal y conectada

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital 
PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC
PC_EST_04_Incidencia Política

MEDIA

O. Op. 3.2. Apoyar en la identificación y 
captación de recursos y alianzas que permitan 
implantar las acciones definidas en los PTD de 
cada entidad

IVO.3.2.1 Nº proyectos conjuntos 
destinados a la digitalización de las 
entidades presentados a final de 
2023. 
IOV. 3.2.2. Nº proyectos destinados a 
la digitalización de las entidades 
concedidos a final de 2023. 
IOV.3.2.3 Grado de ejecución 
económica y técnica de los proyectos 
de digitalización a final de 2023. 

RE.3.2.1 Al menos 1 proyecto 
conjunto presentado a final 2023.
RE.3.2.2. Al menos 1 proyecto 
conjunto concedido a final de 2023. 
RE.3.2.3 Al menos el 90% del 
proyecto concedido está ejecutado 
técnica y económicamente a final 
de 2023. 

A.3.2.1. Asesorar y apoyar en la 
captación de recursos y definición 
de proyectos para ejecución 
acciones de los respectivos PTD. 

Dirección 
Equipo Técnico

01/01/2023 31/12/2023
Fuentes de financiación: 
Convenio NominativoPS
STOP Fenda Dixital 

PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital
PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC

ALTA

A.4.1.1. Actualización de la web 
FEGADACE (revisión hosting, 
capacidad de administración, 
derechos sobre la página,  
incorporación de apartado de venta 
online, revisión de contenidos y 
estructura,…)

Comunicación
Formación  
Dirección

01/04/2023 31/12/2023

Kit Digital 
Santander Social Tech
Fundación Barrié- Mas 
Social 2023

PC_OPE_06 Accesibilidad y TIC

ALTA A.4.1.2. Incorporar nuevos idiomas 
a la web (inglés) 

Comunicación
Formación  
Dirección

01/10/2023 30/11/2023

Kit Digital 
Santander Social Tech
Fundación Barrié- Mas 
Social 2023

PC_OPE_06 Accesibilidad y TIC

ALTA
A.4.1.3 Definir y ejecutar acciones 
para mejora posicionamiento SEO 

Comunicación
Formación  
Dirección

01/04/2023 31/12/2023
STOP Fenda Dixital
Fundación Barrié - Mas 
Social 2023

PC_OPE_06 Accesibilidad y TIC

ALTA
A.4.2.1. Contratar asesoría externa 
para la definición de estrategia de 
RRSS y nuevas vías TIC

Comunicación
Formación  
Dirección

01/03/2023 30/05/2023
Kit Digital
Santander Social TECH

PC_OPE_06 Accesibilidad y TIC

ALTA
A.4.2.2. Incorporar las acciones 
definidas en la estrategia a los 
canales TIC  

Comunicación
Formación  
Dirección

01/04/2023 31/12/2023 Santander Social TECH PC_OPE_06 Accesibilidad y TIC

RE.4.1.1. 100% web actualizada 
cumpliendo las condiciones de ser 
adaptativa, multiidioma y accesible 
s/estándar AA

RE 4.1.2 100% de incorporación de 
idioma inglés en la web de 
fegadace a final 2023. 

RE 4.1.3. 100% de consultoría 
sobre mejora de posicionamiento 
SEO desarrollada. 

procesos de FEGADACE  

O.Op. 4.1. Optimizar los recursos de la página 
web FEGADACE y los de internet para la mejora 
del posicionamiento.  

IOV 4.2.1. Grado de ejecución de  
asesoría externa para la definición de 
estrategia de RRSS y nuevas vías TIC
IOV.4.2.2. Nº contactos derivados de 
la presencia en RRSS  que demandan 
información o participación.

RE 4.2.1. el 100% de la ejecución 
contratada con asesoría externa, 
alcanzado a final del 2º trimestre 
RE 4.2.2. Al menos 5 contactos 
derivados de presencia en RRSS 
que demandan información o 
participación en actividades de la 
federación. 

IOV.4.1.1 Grado de actualización de 
la web cumpliendo las condiciones 
de adaptatividad, multiidioma y 
accesibilidad estándar AA a final 
2023.
IOV4.1.2. Grado de incorporación de 
inglés en la web
IOV 4.1.3. Nº de acciones para 
mejora posicionamiento SEO 
ejecutadas a final 2023

definidas implantadas a final de 
2023

O.Op. 4.2. Identificar nuevas vías TIC para 
aumentar la proyección de la misión y acciones 
del movimiento asociativo del DCA. 

OE3. Promover el acceso a soluciones 
tecnológicas innovadoras. 

Área de acción 3: Innovación 
tecnológica 

Área de acción 4: 
Información y Comunicación 
digital 

OE4. Aumentar la visibilidad en la red 
de los servicios prestados por el 
movimiento asociativo. 

las acciones planificadas para la 
mejora de la ciberseguridad 



Con el apoyo de: 

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL (FEGADACE)

Calendario Plan Operativo Digital. Plan de Transformación Digital.
 Periodo resaltado: 1

PERIODOS
01-en

01-feb 01-mar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
A.1.1.1 Realizar una encuesta online a 
profesionales y órganos de gobierno (Junta 
Directiva y Asamblea) que permita detectar 
necesidades específicas de capacitación digital

60 30 100%

A1.2.2 Llevar a cabo las acciones formativas 
definidas

1 90 100%

A.2.1.2. Instalación de ERP para la digitalización de 
los procesos de trabajo de  FEGADACE 
(facturación, registro horario, calendarios, 
inventarios, rrhh, gestión y seguimiento 
proyectos,...)

60 30 35%

A.2.2.1.  Instalar conexión ethernet en todos los 
equipos informáticos para la mejora de la 
conectividad y seguridad. 

60 30 10%

A.2.2.2.  Implantación de Microsoft  365 de forma 
estandarizada para todos los puestos técnicos de 
FEGADACE 

60 30 85%

A.2.2.3 Adquirir el servicio de almacenamiento en 
nube de Microsoft 365

60 30 85%

A.2.2.4 Ampliación nº conexiones VPN de forma 
simultánea 

60 30 100%

A.2.3.1  Instalar gestor de contraseñas 60 30 60%
A2.3.2. Contratación del servicio que asegure la 
realización, control y acceso a las copias de 
seguridad del servidor. 

60 30 75%

A2.3.3 Implantación de otras medidas de 
ciberseguridad: Actualización de software 
antivirus, firewall, servidor dedicado y cifrado 
documentos y comunicaciones. (y otras que 
puedan identificarse)

74 16 100%

A3.1.1 Establecer alianzas con Universidades 
(CITIC,…) y Sector Productivo Tecnológico, e 
identificar posibles proyectos/soluciones a 
implantar en 2024.

60 30 60%

A.3.2.1. Asesorar y apoyar en la captación de 
recursos y definición de proyectos para ejecución 
acciones de los respectivos PTD. 

1 90 0%

A.4.2.1. Contratar asesoría externa para la 
definición de estrategia de RRSS y nuevas vías TIC

60 30 50%

% Completado (fuera del plan)

PORCENTAJE 
COMPLETADO

Duración de la actividadInicio real Real (fuera del plan)% CompletadoSeleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico.

ACTIVIDAD

INICIO 
PREVISTO DE 

LA 
ACTIVIDAD

DURACIÓN PREVISTA 
DE LA ACTIVIDAD

INICIO REAL
(día en que inicia)

DURACIÓN REAL
(días de duración)

Page 3 of 6



Con el apoyo de: 

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL (FEGADACE)

Calendario Plan Operativo Digital. Plan de Transformación Digital.
 Periodo resaltado: 1

PERIODOS
01-abril

###### #####

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
A.1.1.2.Realizar la devolución de resultados de la 
encuesta que evidencie las competencias digitales 
detectadas y las posibilidades de mejora vinculadas.  75 15 25%

A.1.2.1 Incluir en el Plan de  Formación de 
FEGADACE acciones de capacitación digital que den 
respuesta a las necesidades detectadas

75 15 100%

A1.2.2 Llevar a cabo las acciones formativas 
definidas

1 90 35%

A.2.2.1.  Instalar conexión ethernet en todos los 
equipos informáticos para la mejora de la 
conectividad y seguridad. 

1 90 10%

A.2.2.2.  Implantación de Microsoft  365 de forma 
estandarizada para todos los puestos técnicos de 
FEGADACE 

1 90 85%

A.2.2.3 Adquirir el servicio de almacenamiento en 
nube de Microsoft 365

1 90 85%

A2.3.3 Implantación de otras medidas de 
ciberseguridad: Actualización de software antivirus, 
firewall, servidor dedicado y cifrado documentos y 
comunicaciones. (y otras que puedan identificarse)

1 90 50%

A3.1.1 Establecer alianzas con Universidades 
(CITIC,…) y Sector Productivo Tecnológico, e 
identificar posibles proyectos/soluciones a 
implantar en 2024.

1 90 60%

A.3.2.1. Asesorar y apoyar en la captación de 
recursos y definición de proyectos para ejecución 
acciones de los respectivos PTD. 

1 90 75%

A.4.1.1. Actualización de la web FEGADACE (revisión 
hosting, capacidad de administración, derechos 
sobre la página,  incorporación de apartado de 
venta online, revisión de contenidos y estructura,…)

1 90 100%

A.4.1.3 Definir y ejecutar acciones para mejora 
posicionamiento SEO 

1 90 60%

A.4.2.1. Contratar asesoría externa para la 
definición de estrategia de RRSS y nuevas vías TIC

1 61 0%

A.4.2.2. Incorporar las acciones definidas en la 
estrategia a los canales TIC  

1 90 50%

Real (fuera del plan) % Completado (fuera del plan)

PORCENTAJE 
COMPLETADO

Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. Duración de la actividad Inicio real % Completado

ACTIVIDAD

INICIO 
PREVISTO DE 

LA 
ACTIVIDAD

DURACIÓN PREVISTA 
DE LA ACTIVIDAD

INICIO REAL
(día en que inicia)

DURACIÓN REAL
(días de duración)

Page 4 of 6



Con el apoyo de: 

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL (FEGADACE)

Calendario Plan Operativo Digital. Plan de Transformación Digital.
 Periodo resaltado: 1

PERIODOS
01-jul

01-ago 01-sep

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 # 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 # 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
A1.2.2 Llevar a cabo las acciones 
formativas definidas

1 90 25%

A.2.2.3 Adquirir el servicio de 
almacenamiento en nube de Microsoft 
365

1 90 100%

A2.3.3 Implantación de otras medidas 
de ciberseguridad: Actualización de 
software antivirus, firewall, servidor 
dedicado y cifrado documentos y 
comunicaciones. (y otras que puedan 
identificarse)

1 90 35%

A3.1.1 Establecer alianzas con 
Universidades (CITIC,…) y Sector 
Productivo Tecnológico, e identificar 
posibles proyectos/soluciones a 
implantar en 2024.

1 90 10%

A.3.2.1. Asesorar y apoyar en la 
captación de recursos y definición de 
proyectos para ejecución acciones de 
los respectivos PTD. 

1 90 85%

A.4.1.1. Actualización de la web 
FEGADACE (revisión hosting, capacidad 
de administración, derechos sobre la 
página,  incorporación de apartado de 
venta online, revisión de contenidos y 
estructura,…)

1 90 85%

A.4.1.3 Definir y ejecutar acciones para 
mejora posicionamiento SEO 

1 90 50%

A.4.2.2. Incorporar las acciones 
definidas en la estrategia a los canales 
TIC  

1 90 60%

Real (fuera del plan) % Completado (fuera del plan)

PORCENTAJE 
COMPLETADO

Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. Duración de la actividad Inicio real % Completado

ACTIVIDAD

INICIO 
PREVISTO DE 

LA 
ACTIVIDAD

DURACIÓN PREVISTA 
DE LA ACTIVIDAD

INICIO REAL
(día en que inicia)

DURACIÓN REAL
(días de duración)

Page 5 of 6



Con el apoyo de: 

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL (FEGADACE)

Calendario Plan Operativo Digital. Plan de Transformación Digital.
 Periodo resaltado: 1

PERÍODOS
01-oct

01-nov 01-dic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
A1.2.2 Llevar a cabo las acciones 
formativas definidas

1 90 25%

A2.3.3 Implantación de otras medidas de 
ciberseguridad: Actualización de software 
antivirus, firewall, servidor dedicado y 
cifrado documentos y comunicaciones. (y 
otras que puedan identificarse)

1 90 100%

A.3.2.1. Asesorar y apoyar en la captación 
de recursos y definición de proyectos para 
ejecución acciones de los respectivos PTD. 

1 90 35%

A.4.1.1. Actualización de la web FEGADACE 
(revisión hosting, capacidad de 
administración, derechos sobre la página,  
incorporación de apartado de venta online, 
revisión de contenidos y estructura,…)

1 90 10%

A.4.1.2. Incorporar nuevos idiomas a la web 
(inglés) 

1 60 85%

A.4.1.3 Definir y ejecutar acciones para 
mejora posicionamiento SEO 

1 90 85%

A.4.2.2. Incorporar las acciones definidas 
en la estrategia a los canales TIC  

1 90 50%

Real (fuera del plan) % Completado (fuera del plan)

PORCENTAJE 
COMPLETADO

Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. Duración de la actividad Inicio real % Completado

ACTIVIDAD

INICIO 
PREVISTO 

DE LA 
ACTIVIDAD

DURACIÓN 
PREVISTA DE LA 

ACTIVIDAD

INICIO REAL
(día en que inicia)

DURACIÓN REAL
(días de duración)
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